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1.プロジェクトの目的

1-1.SEO性の向上及び運用負荷の軽減

2.プロジェクトゴール

2-1.主要なキーワード（別途既定）で検索結果が10位以内になること。

3.プロジェクトスコープ

3-1.サイト分析

3-2.サイト設計

3-3.CMS構築

4．前提条件

4-1.ローンチ予定日は、2008年7月1日（火）

4-2.ハードの調達、設定は6月1日までに技評花壇様が行う

5.成果物

5-1.CMSライセンス

5-2.CMSテンプレートデータ

5-3.htmlデータ、プログラム

5-4.基本仕様書

5-5.運用マニュアル

6.スコープ外作業

6-1.サーバの調達

7.プロジェクト体制

7-1.プロジェクトマネージャ：ロフトワーク石原

7-2.制作窓口担当：技評花壇上田様

7-3.プロジェクトスポンサー：技評花壇前川様

8.変更管理

8-1.スコープに関わる変更は、基本ミーティングにて最終決議を行うものとする

8-2.その他の変更は、変更依頼をメーリングリストで連絡し、プロジェクトメンバー間で承認をとる

以上

